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Sissejuhatus 

T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (edaspidi Tartu maantee) on Eesti pikim 
maantee, mis diagonaalselt läbib Eestit ja ühendab mitmeid olulisi keskusi. Kuigi 
rahvusvahelises plaanis jääb Tartu maantee T1 Tallinn-Narva ja T4 Tallinn-Pärnu-Ikla 
(Via Baltica) varju, on siseriiklikult tegemist enim tähelepanu saava maanteega. 

Tartu maantee kuulub rahvusvahelisse TEN-T1 maanteevõrku. Alates 06.01.2006 on Tartu 
maanteele omistatud rahvusvahelise maantee tähis E263 (nimetusega Tallinn-Tartu-
Luhamaa). 

Tartu maantee on peamine ühendustee Järva, Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga 
maakonna inimestele Tallinnas asuvate rahvusvaheliste transpordiühendustega 
(meresadamad, lennujaam). Tallinnal on oluline roll ka kultuuri ja majanduskeskusena. 
Paraku on näha töökohtade keskustesse koondumise tendents. Seetõttu on inimesed 
sunnitud tegema järjest pikemaid igapäevaseid sõite.  

Kuna reisirongiühendus ei ole täna arvestatav alternatiiv maanteele, siis on arusaadav 
toimuv arutelu maantee rekonstrueerimisvajaduse üle. Kuigi inimesi pahandavad maanteel 
toimuvad rasked õnnetused, on arvamusavaldustest välja loetav, et üks peamistest huvidest 
on ühenduse kiirus. 

Käesolev on ülevaade Tartu maantee tänasest seisundist, probleemidest, seni teostatud 
remondi- ja parendusprojektidest, maantee arendamise vajadustest ja võimalustest ning 
reaalselt kavandatavatest projektidest lähitulevikus. 

Maantee olem 

Tartu maantee on oma 288,5 kilomeetriga Eesti pikim maantee. Kogu põhimaanteede 
võrgust moodustab see tee 17,8%, mõnevõrra suurem on sellel teel toimuv autopargi 
läbisõit (25,2% põhimaanteede läbisõidust) (1).  

Liiklussagedused ja läbilaskvus 

Tee omapäraks võrreldes enamike teiste maanteedega on suured liiklussageduste 
erinevused  tee eri osade vahel. Kui Tallinna linna piiril liigub ööpäevas enam kui 14300 
autot (AADT2) ja Tartu ringteel kohati 14900 autot, siis Luhamaa piiripunktini jõuab ca 
1000 autot ööpäevas. Uuring “Autopargi läbisõit Eestis 2004. aastal” näitab, et läbisõidu 
kasv oli Tartu maanteel 2004. aastal võrreldes teiste põhimaanteedega suhteliselt 
tagasihoidlik – 6,3%. Põhimaanteedel keskmiselt kasvas mootorsõidukite läbisõit 8,7%. 
Analoogiline seis on olnud ka mitmel varasemal aastal. Suuremad läbisõidu kasvud on 
linnade (Tallinn, Tartu) lähialadel, mis on seotud hoogsa valglinnastumisega. 

                                                 

1 Trans-European-Network Transport 

2 AADT – Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus (autot/ööpäevas) 
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Värsketel andmetel on 2005 aasta liiklussageduse kasv kogu trassil olnud pisut suurem – 
8,3%. Seda võib olla mõjutanud Piibe maanteel toimunud remonditööd Tartu ja Jõgeva 
vahel ning Jänedal.  

Graafikul (Joonis 1) on näha, et Tallinna ja Mäo vahel on väikseim liiklussagedus Kose ja 
Anna vahel (6300). Mäo ja Tartu vahelisel lõigul on väikseim liiklussagedus Põltsamaa ja 
Puurmanni vahel (4300). Võttes arvesse kohaliku liikluse osakaalu 10..20%, on Tallinna ja 
Tartu vaheline keskmine transiitliikluse liiklussagedus alla 4000 (joonisel kriipsjoonega). 
Maantee kavandamisel on tegemist olulise näitajaga, sest ohutu tee ehitamisel on esmane 
kohaliku ja läbiva liikluse eraldamine. Kohaliku liikluse eraldamisel põhiteele jääva 
liikluse järgi saab otsustada tee vajalike tehniliste parameetrite üle. 
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Joonis 1 Liiklussagedused Tartu maanteel (2) 

Varasemalt on numbriloendusega uuritud põhjalikult Tartu maantee liiklust 1997 aastal 
(3). Uuringus tuvastati kohaliku liikluse osakaal kogu liiklusest ja selle tulemusena leiti 
Tallinna ja Tartu vahelise transiidi maht, mis aastal 1997 oli 1810 autot/ööpäevas. Uuring 
ennustas transiidi kasvu aastaks 2020 kuni 4400 autoni/ööpäevas. Arvestades senist 
mõnevõrra kiiremat kasvu, võib praegu ennustust aastaks 2020 korrigeerida maksimaalselt 
5000 sõidukini ööpäevas. 

Liiklussageduste aasta keskmistele näitajatele lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka 
ekstreemsetele tippudele. Iga-aastaselt on Tartu maanteel suurim liiklus Jaanipäeval ja 
sellele eelneval päeval (2xAADT). Lisaks on ca 25 reedel aastas liiklus keskmisest 
tunduvalt suurem suveperioodil seoses rekreatiivse liiklusega (spordi ja vabaõhuüritused, 
jne). Need on liikluses erandlikud päevad, mille põhjal tehakse sageli emotsionaalseid 
järeldusi, justkui oleks liiklus pidevalt nii suur. Reedeõhtune tipptund on reeglina suurima 
liiklusintensiivsusega Tallinn-Tartu suunal. 

Kaherajaline tee on võimeline läbi laskma kuni 20000 sõidukit ööpäevas. Kuna teel on 
kõik ristmikud reguleeritud peatee-kõrvaltee põhimõttel, kus Tartu maantee on peatee, siis 
tipptunni läbilaskvus on pigem problemaatiline ristmike kõrvalharudel - kõrvalteedelt on 
raske sooritada pööret Tartu maanteele. 

Uurimused (4, 5) näitavad, et keskmised kiirused maanteedel, sealhulgas Tartu maanteel 
on suuremad lubatavast ja näitavad aastast-aastasse kasvu tendentsi ning sama kinnitavad 
ka liiklejate arvamused (6). Näiteks Tartu maantee 14 kilomeetril oli 2001 aastal lubatava 
suvise sõidukiiruse 110 km/h juures keskmine kiirus 109,7 km/h, 2003 aastal juba 114,0 
km/h. Läbilaskvuse probleeme on oodata Tartu maanteel siis, kui kaherajalistel lõikudel 
liiklussagedus kasvab üle 15000. 
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Liiklusõnnetused 

Kolme viimase aasta kokkuvõttes on registreeritud aastas keskmiselt 85 inimkannatanutega 
liiklusõnnetust, milles on hukkunud 15 ja saanud vigastada 128 inimest.  

Enamlevinud liiklusohutuse taseme näitaja on liiklusõnnetuste ja neis kannatanute arv 
läbisõidukilomeetri kohta, mis võimaldab võrrelda erinevate teede ohutust. Tartu maanteel 
registreeriti aastatel 2002-2004 keskmiselt 15,9 liiklusõnnetust aastas 100 miljoni 
autokilomeetri kohta. Selle näitaja poolest on tee parema liiklusohutustasemega kui enamik 
teisi põhimaanteid. Parema näitajaga on vaid Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 12,6 
liiklusõnnetusega. Hukkunuid oli viimaste aastate keskmiste näitajate põhjal Tartu 
maanteel 3,3 saja miljoni läbisõidetud autokilomeetri kohta, seega vähem kui Tallinn-
Narva maanteel ja Valga-Uulu maanteel (7). 

Teine liiklusohutuse näitaja on liiklusõnnetuste arv tee 10 km kohta. Vastav näitaja Tartu 
maanteel viimase kolme aasta keskmisena on 3,0. Kõrgem on see näitaja Tallinn-Narva 
maanteel, Tallinn-Paldiski maanteel ja Tallinna ringteel. 

Enim esinev õnnetuste tüüp on teelt väljasõit (26,2%). Teisel kohal on kokkupõrked 
vastutuleva sõidukiga (18,3%). Need on sarnased õnnetuste tüübid, kus reeglina juht 
kaotab kontrolli auto üle ja kaldub kas vastassuuna vööndisse või teelt välja. 
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Joonis 2 Liiklusõnnetuste osakaalud tüübi järgi, Tartu maanteel 1998-2004 
(http://teeregister.riik.ee) 

Nendele järgnevad külgkokkupõrked (13,5%) ja kokkupõrked ees peatuva sõidukiga 
(10,4%), mis on tüüpilised ristmiku õnnetused. Võrdselt on kokkupõrkeid loomade (7,4%) 
ja jalakäijatega (7,3%). 
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Koondumiskohad ja ohtlikud lõigud 

Viimasel ajal on varasemaga võrreldes Tartu maanteel kasvanud kergliiklejatega toimunud 
liiklusõnnetuste arv, nende koondumine liiklusohtlikesse kohtadesse ja liiklusohtlikele 
lõikudele on suurem (48% Tartu maantee kergliiklusega liiklusõnnetustest toimuvad 
koondumiskohtades), kui kõigi liiklusõnnetuste puhul tervikuna. Siiski ei ole perioodil 
2002 – 2004 ühtegi koondumiskohta, kus valdavaks liiklusõnnetuse liigiks oleks otsasõit 
kergliiklejale. Kuues koondumiskohas on valdavaks ristmikuõnnetus (kokkupõrge küljelt). 
Kõigist Tartu maantee ristmikuõnnetustest ligi 70% toimub koondumiskohtades. Valdavalt 
on tegemist 4-haruliste ristmikega, mida uute projekteerimisnormide eelnõu kohaselt 
põhimaanteedele ei tohi enam kavandada (7). 
Liiklusõnnetuste koondumiskohti, kuigi mitte eriti püsivaid on tekkinud maantee 4-
rajalisele lõigule ja lõigule, mis oli varem suhteliselt heade näitajatega. Perioodil 2002–
2004. a. on liiklusõnnetuste koondumiskohtade kogupikkus ja neis toimunud 
liiklusõnnetuste arv hüppeliselt kasvanud. Kui perioodil 2001 – 2003 ohtlike kohtade ja 
eriti ohtlike teelõikude arv vähenes, siis perioodil 2002 – 2004 on see kasvanud. 

Mahasõidud ja ristmikud 

Tervikuna on maanteel kokku 1023 mahasõitu (keskmiselt 3,7 km kohta) ja 129 ristumist 
riigimaanteedega (üks ristmik iga 2,18 km tagant). Seega kokku keskmiselt ühe kilomeetri 
kohta on 4,1 konfliktpunkti. Põhimaantee kohta on ristmike ja mahasõitude arv väga 
suur. See iseloomustab ka meie teisi kaherajalisi maanteid ning on otseses korrelatsioonis 
õnnetuste toimumise tõenäosusega. I klassi maantee puhul on lubatav ristmike vahekaugus 
5km, soovitavalt 10km. Mahasõidud ei ole lubatavad. Seega tuleks maantee 
ümberehitamisel I klassi maanteeks kavandada ulatuslikult paralleelteid, et tagada kohaliku 
liikluse toimimine. Mahasõitude ja ristmike arvu tuleks vähendada nii I klassi maantee kui 
ka möödasõidu radadega 2+1 tee ehitamiseks üle 20 korra. 

Samal ajal eksisteerib arendajate ja kohalike omavalitsuste poolne surve seoses 
arendustegevusega rajada maanteele veel uusi mahasõite ja ristmikke. 

Tee geomeetria 

Teele on võrdlemisi iseloomulikud kohad, kus pikinähtavus on piiratud. Probleeme on 
möödasõidu nähtavusega3, aga kohati ka kohtamisnähtavusega4. Enamikel juhtudel (juhul, 
kui need lõigud ei kattu ristmiku piirkonnaga), on neil lõikudel möödasõit siiski lubatud 
(7). 

Plaaniliselt on tee väga kurviline. Arvestades lubatud sõidukiirust suuremal osal trassist, on 
nõuetele mittevastavaid kõveraid palju. Projekteerimisnormide järgi peaks lähtetaseme 
“hea” korral plaanikõverike raadiused olema vähemalt 1800m 2,5% tavapärase viraa�i 
korral (projektkiirus 100 km/h). Aruvalla ja Tartu vahelisel lõigul on sellest väiksema 
raadiusega kõveraid 87. Normi tingimusele “rahuldav” (R>750m) ei vasta 52 kõverat. 

Pikiprofiilis on rohkem probleeme Tartu ja Luhamaa vahelisel lõigul, kus 
kuppelmaastikust tulenevalt on palju kumeraid kõverikke. 

                                                 

3 Vahemaa piki teed, kus möödasõidu sooritamine on ohutu ja ei sunni vastutulevat sõidukit pidurdama. 

4 Vahemaa piki teed, kus vastassuundades liikuvad sõidukid suudavad teineteist nähes vajadusel ohutult 
peatuda enne kokkupõrget. 
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Tallinna ja Tartu vahel ei esine järske ja pikki tõuse, mis oluliselt mõjutaks raskete veokite 
sõidukiirust. Seega puudub vajadus raskeveokitele lisaraja ehitamiseks. 

Tallinnast Vaidani on maantee ristlõige vastav I klassi nõuetele. Eraldusriba laius on 5 kuni 
11m. Vaida-Aruvalla lõigul on parem sõidusuund nõuetekohastelt väljaehitatud, vasak 
sõidusuund ehitatakse ümber Vaida-Aruvalla projekti raames. 

Aruvallast Luhamaani on maantee katte laius vähemalt 9m (III klass). Valdavalt on 
ristmikel eraldi pöörderajad vasakpöördele või on rajatud maantee sujuv laiendus, mis 
võimaldab vasakpöörajast möödasõitu. 

Piirangud 

Kiiruspiirangu alasid on kokku 43km, millest 35km 70km/h ja 8 km 50km/h. 

Teeregistri andmetel on Kose ja Mäo vahel 9 möödasõidu piirangu ala, Mäo ja Tartu vahel 
13, Uhti ja Luhamaa vahel 15. 

Viimastel aastatel tehtust 

Kuni aastani 2000 ei olnud Maanteeametil tulenevalt eelarve mahust võimalik maanteedel 
kapitaalseid ehitus- ja remonditöid teostada, piirduti vaid hooldega. Tartu maanteel 
õnnestus siiski 1998 aastal ehitada uus Kärevere sild koos pealesõitudega, sest vana sild oli 
muutunud ohtlikuks ja liiklust sillal piirati fooridega. 

Aastatel 2000-2004 teostati Tartu maanteel ulatuslikke remonte, mille eesmärgiks oli 
kulunud ja amortiseerunud katte remontimine ja sõidetavuse tagamine. Neid remonte 
rahastati Maailmapanga laenulepingu I etapist. Kokku parandati liiklemistingimusi kokku 
179,7 kilomeetri pikkuselt ja kogusummas 676 miljonit krooni. Sisuliselt remonditi kõik 
teelõigud Kose ja Ilmatsalu ning Reola ja Luhamaa vahel. 

Aasta Teelõigu nimetus algus km lõpp km pikkus 
2000 Kose-Paunküla 40.3 50.2 9.9

 Vastseliina-Luhamaa 278.1 288.7 10.6
2001 Ardu-Võõbu 57.6 66.1 8.5

 Ussisoo-Anna 72.9 76.7 3.8
 Anna-Purdi 78.0 80.2 2.2
 Pudimäe-Mäo 83.3 87.6 4.3
 Võru-Umbsaare 250.4 257.7 7.3
 Umbsaare-Vastseliina 259.1 278.1 19.0

2002 Mäo-Koigi 90.0 100.7 10.7
 Käsukonna-Järavere 104.3 108.7 4.4
 Kalme-Mällikvere 115.3 125.5 10.2
 Põltsamaa-Puurmani 128.1 148.0 19.9
 Puurmani-Kärevere 149.5 161.3 11.8

2003 Uhti-Saverna 194.0 221.7 27.7
 Erastvere-Peetrimõisa 231.9 238.8 6.9

2004 Purdi-Korba 80.2 81.3 1.1
 Laeva-Kärevere 161.3 169.4 8.1
 Kärevere silla pealesõidud 169.4 171.2 1.8
 Kärevere-Kandiküla 171.2 182.7 11.5
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   KOKKU: 179.7

Maailmapangaga sõlmitud Tartu maantee ehituse II etapi eelkokkulepe nägi ette kuni 
Koseni I klassi maantee, Koselt Mäoni I klassi maantee ühe sõidusuuna ja Tartu 
ümbersõidu väljaehitamist. 2003 aastal loobus Rahandusministeerium Maailmapanga 
lepingust ja otsustas, et edaspidi kasutatakse maanteeprojektide finantseerimiseks laenude 
asemel ainult Euroopa Liidu abivahendeid. 

Riigieelarve vahenditest on teostatud järgmised suuremad remonttööd: 

- Umbsaare viadukti ja pealesõitude remont 
- Mõigu-Jüri katte taastusremont 
- Ussisoo lõigu katte taastusremont 

Remonditööde tulemusena on maantee sõidetavus oluliselt paranenud. Kui aasta 2000 
alguses oli maantee tasasusnäitaja IRI5 keskmiselt 2,8, siis 2006 aasta alguse seisuga on 
see 1,5. Selle tulemusena hoiab sõiduauto 100 km läbimisel kokku keskmiselt 13 krooni, 
veoauto aga 115 krooni. 

  

Joonis 3 Pikipragu Laeva-Ilmatsalu lõigul, 2004 aastal kasutati sellel teelõigul Eestis 
esmakordselt pragude sulgemiseks asfaltkattes terasvõrku 

Lisaks on viimastel aastatel tehtud hulganisti väiksemaid ümberehitusi liiklusohutuse 
parandamiseks maksumusega üle 50 milj krooni. Valdavalt on paigaldatud ohtlikele ja 
asulalõikudele valgustust: 

- Mõigu-Assaku lõigu valgustus 
- Assaku-Jüri lõigu valgustus 
- Patika ristmiku valgustus 
- Patika parkla valgustus 
- Kuivajõe ristmiku valgustus 
- Kose-Risti lõigu valgustus 
- Ardu asula valgustus 
- Anna asula valgustus 
- Mäo ristmiku valgustus 
- Mäeküla asula valgustus 
- Adavere aleviku valgustus  
- Ilmatsalu ringristmiku valgustus 
- Viljandi maantee ringristmiku valgustus 

                                                 

5 IRI – International Roughness Index, mm/m 
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Ümber on ehitatud ristmikke: 

- Ojasoo ristmiku ümberehitus 
- Tõrvandi ristmiku ümberehitus 
- Lennuvälja ristmiku ümberehitus 

Arendusvõimalused 

Tartu maantee nagu ka iga teise maantee arendusvõimaluste ring on tunduvalt laiem, kui 
sageli arvatakse. Neljarajalise I klassi maantee ehitamine kogu trassile on üks võimalusi, 
kuid ka kõige kallim ning keskkonnavaenulikum. Ükski tehniline lahendus ei ole eesmärk 
omaette, vaid vahend eesmärkide saavutamiseks. Lahenduste väljatöötamisel peab 
paratamatult arvestama ka rahaliste võimalustega ja investeeringu efektiivsusega.  

Kui analüüsida Tartu maanteel toimuvate õnnetuste põhjusi, siis näeme, et enamuse 
õnnetuste puhul on tegemist liikluskeskkonna vääriti hindamisega. Remonditöödega on 
oluliselt parandatud maantee sõidetavust, kuid maantee geomeetrilised parameetrid on 
jäänud samaks. Tasane tee tundub liiklejale ohutu, seetõttu kasvavad kiirused. 

 Joonis 4 Eraldusribaga kaherajaline tee Hollandis 

Tartu maanteele sobiks ühe lahendusena eraldatud sõidusuundadega kaherajaline tee, mida 
võib kohata Hollandis ( Joonis 4). Selline lahendus on efektiivne, kui seada eesmärgiks 
ainult liiklusohutus. Liikluse kasvades saaks sõidusuundadele hõlpsasti lisada sõiduradasid. 
Arvatavalt ei rahuldaks see aga liiklejaid, kes loevad minuteid, sest puuduvad kiire 
möödasõidu võimalused. 
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Joonis 5 Eraldatud sõidusuundadega 2+1 tee, Jönköping-Göteborg maantee Rootsis 

Möödasõidu võimaluste jaoks on alternatiivne lahendus nn Rootsi tee, kus vaheldumisi on 
ühes sõidusuunas lisarada ning sõidusuunad on eraldatud õhulise trosspiirdega ( Joonis 5). 

Sõltumata sõiduradade arvust eeldab sõidusuundade eraldamine ka ristmike vähendamist ja 
asendamist eritasandiliste sõlmedega, mis toob kaasa ulatusliku kogujateede võrgustiku 
väljaehitamise vajaduse. Eraldatud sõidusuundadega teel ei saa olla mahasõite, paraku on 
praegu olemasoleval Tartu maanteel probleemiks just väga suur mahasõitude ja ristmike 
arv (vt lk 6). 

Eritasandilised sõlmed aitavad vähendada ka ristmikuõnnetusi miinimumini. Väiksemate 
liiklussageduste korral annab hea tulemuse ka konfliktpunktide hajutamine füüsiliste 
eraldussaartega (Joonis 6). 

Eesti maanteedel on praegu 3 jalakäijate tunnelit. Võrdluseks Soome riigimaanteedel on 
üle 3500 jalakäijate tunneli või ülekäigusilla6. 

 

                                                 

6 2002 aasta andmetel 
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Joonis 6 Konfliktpunktide hajutamine samatasandilisel ristmikul eraldussaarega 

Eri ristlõikega maanteede 1 kilomeetri keskmine ligikaudne ehitusmaksumus 

Maantee tüüp 1 Km ligikaudne 
maksumus, MEEK 

2-rajaline III klassi maantee  12..15 

2-rajaline II klassi maantee eritasandiliste ristmikega 25..35 

4-rajaline I klassi maantee eritasandiliste ristmikega 40..80 

Kiirtee (ainult eritasandilised sõlmed, 100% valgustatud, 
100% tarastatud) 

60..120 

 

Eesmärgid 

Maanteeameti missiooniks on eesti rahvale ohutu, keskkonnasõbraliku ja toimiva 
teedevõrgu tagamine. Need kolm märksõna on sisuliselt eesmärgiks iga kavandatava 
projekti puhul. Samas tuleb iga projekti puhul vaadata teedevõrku tervikuna. Ühel 
maanteel rakendavad projektid ei tohi negatiivselt mõjutada teiste teede arengut. 

Eesmärkide seadmine peab olema ühtlasi kooskõlas kõrgemate arengukavadega, nagu 
Riiklik Arengukava ja Transpordi arengukava 2006-2013 ja neis püstitatud eesmärkidega. 
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Transpordi arengukava 2006-2013 

Transpordi arengukavas on sõnastatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
missioon Eesti transpordisüsteemi arendamisel: 

Transpordisüsteem rahuldab inimeste ja kaupade liikumisvajaduse, olles seejuures 
efektiivne, ohutu ja keskkonnasõbralik. 

Arengukava käsitleb Tartu maantee arendamist meetme 2.1 all. 

Meede 2.1 Teede arengu tagamine 

Tegevussuunad ja olulisemad tegevused: 

· Põhimaanteede remont ja transpordi infrastruktuuri kaasajastamise programmide 
elluviimine: 

o Teelõikude rekonstrueerimine ja ehitamine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 
maanteel teede kvaliteedi parandamiseks ning autojuhtide ja jalakäijate 
ohutuse tõstmiseks antud maanteel ja Tartu lähiümbruses; 

Maanteede arendamisega paralleelselt arendatakse ka teisi transpordiliike. Kui Tartu 
maantee arendamisel Transpordi arengukava seadnud prioriteediks liiklejate ohutuse 
parandamise, siis piirkondade vaheliste ühenduste parandamise meetme all on rõhuasetus 
raudtee ja ühistranspordi eelisarendamisel. 

Meede 3.1 Piirkondade vaheliste ühendusvõimaluste parandamine 

Tegevussuunad ja olulisemad tegevused: 

· Raudteetransport. Parandada efektiivse liikumiskiiruse võimalikkust 
raudteeliinidel, sh: 

o Tallinn-Tapa-Tartu-Koidula, Tapa-Narva ja Tartu-Valga infrastruktuuri 
tehnilise taseme tõstmine reisirongi kiiruste viimiseks 120 km/h tasemele. 

Transpordi arengukavas on maanteid mõjutav ka meede 3.2 “Inimeste liikumisvajaduse ja 
autost sõltuvuse vähendamine”. Peamiselt puudutab see just linnade lähialasid ja 
maakasutuse planeerimist, mis siiani on toimunud suvaliselt ja avaliku infrastruktuuri 
suhtes ebaefektiivselt. 

Lähtudes eelnevast on Tartu maantee arenduse peamised eesmärgid järgmised: 

1. Liiklusohutuse parandamine 

· Vähemkaitstud liiklejatega (jalakäijad, jalgratturid) õnnetuste vähendamine ja 
välistamine 

· Ristmikel kokkupõrgete vähendamine ja välistamine 
· Vastutulevate liiklejatega kokkupõrgete vähendamine 
· Ulukitega seotud õnnetuste vähendamine 
· Teelt väljasõitude tagajärgede leevendamine 

2. Keskkonnamõjude leevendamine 

· tee äärsete tiheasustusalade kaitse liiklusmüra eest 
· kohaliku elukeskkonna parandamine (maantee poolitava mõju leevendamine) 
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· ulukitele teele pääsu tõkestamine ja ülekäigukohtade rajamine või ulukitest 
hoiatava süsteemi rakendamine 

3. Liikluse toimivuse parandamine 

· konfliktide vähendamine (mahasõitude ja ristmike vähendamine) 
· kiiruspiirangute vähendamine läbivale liiklusele 
· möödasõidu võimaluste loomine 

 

Eesmärkide saavutamiseks kavandatavad lahendused 

Seatud eesmärkide saavutamiseks rakendatavad meetodid on kahte liiki: a) kerged 
meetodid (soft measures), b) rasked meetodid (hard measures). 

Kerged meetodid on suhteliselt efektiivsemad ja keskkonnasõbralikumad arvestades 
tehtavate kulutuste ja saavutatava tulemusega: 

1. Liikluskultuuri parandamine 

a. Automaatsete kiiruskaamerate ja karistussüsteemi rakendamine, aitab 
vähendada keskmisi kiirusi ja seeläbi õnnetuste arvu ja tagajärgi kuni 20% (5). 

2. Maakasutuse range ohjamine 

a. Uute ohtlike konfliktide ära hoidmine planeeringutele piirangute seadmisega, 
suur osa olemasolevatest ohtlikest kohtadest on tekitatud läbimõtlemata 
maakasutuse muudatustega. Tartu maantee äärde ei tohi planeerida 
tõmbekeskusi ega asustust. 

b. Valglinnastumise ohjamine. Suuremate keskuste juures toimuv linnade 
valgumine toimub praegu kaootiliselt. Maakasutust ei ohja mitte riik ega 
omavalitsused, vaid suuresti arendajad, kes ei tunne muret valglinnastumisega 
kaasnevate ühiskonnakulude pärast.  

3. Ühistranspordi eelisarendamine 

Rasked meetodid on seotud infrastruktuuri füüsilise korrigeerimisega, suurte 
kapitalimahutustega ja olulise keskkonnamõjuga: 

1. Kohaliku ja läbiva liikluse eraldamine 

a. Kergliiklusteede rajamine 
b. Paralleelteede arendamine 
c. Eritasandiliste ristete rajamine 
d. Möödasõitude rajamine 

2. Mahasõitude ja ristmike vähendamine 

e. Paralleelteede arendamine 
f. Põllumaadele mahasõitude sulgemine 

4. Sõidusuundade eraldamine 

a. Eraldusribaga tee rajamine 
b. Piirdega eraldatud tee rajamine 
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3. Liikluse rahustamine 

a. Jalakäijatega juhtuvate õnnetuste koondumiskohtades liikluskiiruse piiramine 
füüsiliste lahendustega (liiklussaared, teekitsendused) 

Rahastamine 

Tartu maantee arendusprojekte on tulevikus võimalik rahastada Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist perioodil 2007-2013. Ühtekuuluvusfondist on kavas esimeses etapis 
rahastada tehnilise abi korras projekteerimisteenust Aruvalla ja Mäo vahel ning Tartu 
ümbersõidul. 

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide puhul on nõutav projekti tasuvus. 
Projektide tulu-kulu analüüs tuleb koostada EL koostatud juhendi kohaselt. Lisaks 
tasuvusele tuleb põhjalikult tähelepanu pöörata keskkonnamõjudele. Ühtekuuluvusfondi 
projektitaotlusele esitatavad nõuded on leitavad struktuurifondide kodulehelt: 
http://www.struktuurifondid.ee/?id=1643 

Kuna ÜF projektidele esitatakse ka mahuline nõue (>10 M€), siis väiksemate ja 
operatiivsemate projektide rahastamiseks tuleb rakendada riigieelarve vahendeid. 

Tartu maantee projektid konkureerivad teistel teedel kavandatavate projektidega. Vastavalt 
Teeseadusele §16 lõige 2 nähakse teehoiu rahastamiseks riigieelarves ette kulud 
üldsummas, mille suurus vastab vähemalt 75 protsendile kütuseaktsiisi (välja arvatud 
erimärgistatud kütused) ja 25 protsendile erimärgistatud kütuste aktsiisi kavandatavast 
laekumisest. Alates 2006 aastast eraldatakse teehoiu vahenditest vähemalt 10% kohalikele 
teedele. 
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Joonis 7 Teehoiukavas 2006-2009 kavandatavad teehoiuvahendid riigimaanteedele 

Praeguse teehoiu rahastamisel nähakse riigi eelarves ette kulud üldsummas, mille suurus 
vastab vähemalt 75%-le kütuse aktsiisile, mille hulka arvestatakse ka Euroopa Liidu 
abivahendid. Abivahendite arvel vähendatakse teehoiueelarves riigitulude osa. Lisaks 
Tartu maanteele tuleb arendada ka teisi maanteid. Kavandamisel on suured projektid 
Tallinna ringteel, Tallinn-Paldiski maanteel, Tallinn-Narva maanteel ja Tallinn-Pärnu-Ikla 
maanteel. 
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Kavandatavad projektid 

Järgnevas osas kavandatud projektide teostumine ajavahemikul 2007-2013 on realistlik 
ainult juhul, kui Teeseaduse §16 lõige 2 muudetakse selliselt, et Euroopa Liidu 
abivahendid lisanduvad kütuseaktsiisist kavandatavale riigitulule teehoiu eelarves või 
nähakse ette teisi finantseerimisallikaid. 

Vabariigi Valitsuse 09.03.1999 korraldusega nr 313-k on paika pandud Tartu maantee 
trassikoridor lõigus Aruvalla-Reola. Selles lõigus on kavas mitmeid väiksemaid õgvendusi, 
pikem õgvendus Kose ja Mäo vahel. Valdavalt kulgeb tee ka edaspidi olemasoleval trassil. 

Seoses Maailmapanga laenulepinguga koostati 1999 aastal tasuvusuuring Tartu maantee 
arendamiseks (8). Tasuvusuuring käsitles Tartu maantee alternatiivseid arendusskeeme 
Aruvalla ja Uhti vahel. Uuringu tulemusena leiti, et Aruvalla ja Uhti vahel ei ole 
põhjendatud 4-rajalise tee ehitamine, kuna selle tulude-kulude suhe on väiksem ühest 
(B/C=0,68). Põhjendatuks loeti 4-rajalise tee ehitamist Koseni, Kose ja Mäo vahel uue tee 
ehitamist ning Tartu ümbersõidu rekonstrueerimist. 

Uurimistöös arvestati kogu vaadeldava tee 4-rajaliseks ehitamise maksumuseks 4,8 
miljardit krooni. Arvestades asjaolu, et eelmisel kümnendil praktiliselt Eestis teid ei 
ehitatud ja puudus informatsioon reaalsete ehitusmaksumuste osas, oli tegemist 
tagasihoidliku hinnanguga. Praeguse hangete kogemuse põhjal võib 160 kilomeetri 4-
rajalise tee maksumuseks kujuneda kuni 9,5 miljardit krooni. See ei tähenda, et sellise 
projekti tulude-kulude suhe oleks vahepeal oluliselt langenud, sest samal ajal on ka 
arvestuslikud tulud kasvanud. 

Maanteeametis viimastel aastatel koostatud projektidest (Tartu ringtee eelprojekt, Juuliku-
Tabasalu maantee eelprojekt, jt) on ilmnenud, et kui tee ehitamisel tee pikkus ei vähene, 
siis 4-rajalise tee ehitamiseks peaks olema liiklusintensiivsus 20 a. perspektiivis üle 13000 
sõiduki ööpäevas. 

Meie kogemusi toetavad ka teiste riikide kogemused ja normid. Näiteks Iirimaal peab 4-
rajalise tee avamispäeval liiklus olema üle 10000, 20 aasta perspektiivis aga üle 20000 
sõiduki ööpäevas.  

Tartu maantee erinevatel aegadel projekteeritud ja ehitatud või ka lihtsalt väljakujunenud 
lõigud on väga erinevate näitajatega. Kavandatavaid projekte vaatleme edaspidi järgmiste 
iseloomulike tänaste teelõikude kaupa (Joonis 8): 

I. Km 5,5 – 26,7 – alates Tallinna linna piirist välja ehitatud I klassi maantee (4-rajaline 
eraldusribaga tee, valdavalt eritasandiliste ristmikega) 

II. Km 26,7 – 91,4 – Aruvalla ja Mäo vahel 2 rajaline valdavalt III klassi ristlõike 
nõuetele vastav tee, mis lookleb ümber soode, läbib mitmeid alevikke ja 
külakeskuseid 

III. Km 91,4 – 182,6 – Mäo ja Tartu vaheline 2 rajaline valdavalt III klassi ristlõike 
nõuetele vastava tee, on uuem ja valdavalt sirgem ning parema nähtavusega, kui 
Aruvalla ja Mäo vaheline lõik 

IV. Km 182,6 – 194,2 – Tartu linna ümbersõiduna ehitatud, aga Tartu linna haldusala ca 
2km pikkusel lõigul läbiv teelõik 
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V. Km 194,2 – 282,5 – vähese liiklusega suhteliselt heas korras olev ja III klassi 

nõuetele vastav tee Tartu ja Luhamaa vahel 

Tähelepanu! Projektide andmetes on esitatud algus- ja lõppkilomeetrid olemasoleva tee 
kilometraa�i järgi. Ehitusaastad on varaseimad tehniliselt võimalikud ja maksumused on 
hinnangulised ekspertarvamused, mis sisaldavad ehitusmaksumust, projekteerimisteenust 
ja maade võõrandamist. 

 

 

Joonis 8 Tartu maantee iseloomulikud lõigud 
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Tallinna linna piirist Aruvallani km 5,5 – 26,7 

 

Joonis 9 Teelõigud Tallinna linna piirist Aruvallani 

Kuigi tee on eraldusribaga, juhtub seal jätkuvalt raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi. 
Visuaalselt ohutul teel tõusevad keskmised sõidukiirused, mis seab eelkõige ohtu 
kergliiklejad. Kolme viimase aasta jooksul registreeriti sellel suhteliselt lühikesel lõigul 8 
otsasõitu jalakäijatele ja ratturitele, milles hukkus 3 inimest. Üks inimene hukkus 
kokkupõrkes seisva sõidukiga. Keskmiselt toimub lõigul aastas 4 inimkannatanutega 
liiklusõnnetust, milles hukkub 1-2 inimest. Kuna eriti Rae vallas toimub aktiivne 
planeerimine ja ehitustegevus, siis on prognoositav, et olukord halveneb veelgi. Selles 
lõigus pöörame erilist tähelepanu planeeringute kooskõlastamisel liiklejate huvide kaitsele. 
Maakasutuse muutused ei tohi vähimalgi määral halvendada liiklemistingimusi 
põhimaanteel. 

Peetri liiklussõlm (6,0) 

Rae vallas Peetri külas toimub aktiivne maakasutuse muutmine 
põllumajanduslikust maast äri- ja tootmis ning elamumaadeks. Nendelt aladelt on 
soov pääseda avalikele teedele Tartu maantee kaudu. Rae valla üldplaneeringusse 
on kavandatud Peetri liiklussõlm, mille vajadus tuleneb otseselt maaomanike huvist 
maakasutust muuta. Selline tegevus on otseses vastuolus maanteel liiklejate 
huvidega, sest ohustab maanteeliiklust ja toob kaasa kiiruspiiranguid. 

Pildiküla mürasein (11,5-12,1) 

Jüri aleviku lähedal Tartu maantee ääres paikneb Pildiküla asum. Pildiküla asum on 
rajatud maantee vahetusse lähedusse. 2005 aastal tellis Maanteeamet Pildiküla 
müraseina projektlahenduse ning 2006 aastal on see kavas välja ehitada. Mürasein 
on projekteeritud 504m pikkusena. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 
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- 2005 2006 4 RE 

 

Vaida-Aruvalla (20,0-26,7) 

Vaida-Aruvalla lõigul on vana maantee kõrvale ehitatud I klassi maantee parem 
sõidusuund (kuni km 25,5). Välja ehitamata on vasak sõidusuund (olemasoleval 
teelõigul on Tartu maantee halvimas seisukorras olev teekate) ning nõuetekohased 
eritasandilised ristmikud. 

Maanteeamet tellis 2003 aastal Vaida-Aruvalla lõigu ehituse tehnilise projekti koos 
keskkonnamõjude hindamisega. Projekt valmis 2005 aastal ja selle põhjal esitati 
Euroopa Komisjonile rahastustaotlus projekti finantseerimiseks 
Ühtekuuluvusfondist. Projekt kiideti heaks jaanuaris 2006. 

Projekti kohaselt ehitatakse nõuetekohaselt ümber vasak sõidusuund, rajatakse 
Vaida ja Aruvalla eritasandilised liiklussõlmed ning Vaida jalakäijate ülekäigusild 
(pikkus 124m) Vaidast teisele poole maanteed jäävate elanike alevikule ohutu 
juurdepääsu tagamiseks. Lisaks põhimaanteele parendatakse paralleelselt kulgevat 
kõrvalmaanteed (12,7 km), kuhu viiakse kohalik bussiliiklus. Samuti rajatakse 
kergliiklusteid (14,8 km) jalakäijatele ja jalgratturitele. Seni antud lõigul toimunud 
liiklusõnnetused on seotud peamiselt jalakäijatega ja bussipeatustega. 

Vaida aleviku elanike kaitseks rajatakse 2,4 kilomeetri pikkuselt müratõkkevall 
koos seinaga. Seina ülesandeks on lisaks tõkestada ka jalakäijate pääs maanteele. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2001/2003 2004 2006 330 82% ÜF 
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Aruvallast Mäoni km 26,7 – 91,4 

 

Joonis 10 Aruvalla-Mäo teelõigud 

Suhteliselt suure hukkunute arvuga teelõik, kus hukkus keskmiselt 6 inimest aastas (2002-
2004), pooled neist kokkupõrgetes vastutulevate sõidukitega. Traagiline oli aasta 2004, mil 
sellistes õnnetustes hukkus 9 inimest. Hukkunute arvu poolest suhtes läbisõiduga oli 
teelõik kõige liiklusohtlikum lõik võrreldes nii teiste põhimaanteedega tervikult ja ka antud 
tee teiste lõikudega. Õnnetustest kolmandiku, 2004.aastal koguni 54%, moodustavad 
kokkupõrked vastutulevate sõidukitega. 

Teelõik on ohtlik nõuetele mittevastava geomeetria tõttu. Väikese raadiusega kõverad 
piiravad nähtavust ning ei vasta kehtiva kiiruspiirangu nõuetele. Seetõttu ei ole otstarbekas 
olemasolevat teed Kose ja Mäo vahel laiendada. 

Maanteeamet kavandab ka sellel lõigul kiiruskaamerate paigaldamist koostöös 
Politseiametiga. Kogu lõik vajab kiiruse piiramist tervikuna. Talvisel ajal oleks mõistlik 
piirata kiirust 80km/h arvestades maanteelõigu geomeetrilisi näitajaid, liiklussagedust ja 
liiklusõnnetuste statistikat. 

 

Aruvalla-Kose (26,7-40,0) 

Jätkatakse 4-rajalise teega kuni Koseni. Nõuetele mittevastavad plaanikõverikud on 
võimalik õgvendada. Võimalik on protsessi kiirendamise eesmärgil kavandada ka 
eraldusribata, aga piirdega (barjääriga) eraldatud 4-realist teed, mis suures osas 
mahuks olemasolevale teemaale. Projekteeritakse kõik ristmikud eritasandilistena, 
kusjuures jäävad ainult ristmikud riigimaanteedega. Kohalikud teed on võimalik 
kavandada ristetena üle maantee või ühendatakse teiste riigimaanteedega. 
Vajadusel projekteeritakse ja ehitatakse paralleelteid, samas on selles piirkonnas 
juba olemas küllalt tihe kohalike teede võrk. 

Eelprojekteerimisega alustatakse 2006 aastal. 
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Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2006 2008 2009 700 ÜF/RE 

 

Kose-Mäo uus tee (40,0-85,0) 

Kose-Mäo vahele kavandatakse uuel trassil uus tee, mis võimaldaks tee pikkust 
lühendada 6..7 km ja seega hoida kokku transpordikulusid. Ühtlasi paraneks 
oluliselt liiklusohutus, kui uus tee kavandatakse normikohaste geomeetriliste 
näitajatega. Tee rajamisel on probleemiks ulatuslike sooalade läbimine, mis eeldab 
suurt materjalikulu. Samas ei ole soo-alal aktiivset maakasutust ja selle tekkimine 
on samuti ebatõenäoline. See loob eeldused ohutumaks liikluskeskkonnaks. 
Eelprojekteerimise käigus projekteeritakse I klassi tee ning võrreldakse seda 
alternatiivse 2+1 lahendusega. Kuna uue tee rajamisel jääb osa liiklusest vanale 
teele (vana tee äärsete asumite liiklus), siis liikluse jagunemise tõttu ei ole suure 
tõenäosusega majanduslikult põhjendatud I klassi maantee ehitamine. Kindlasti 
kaalutakse 2+1 eralduspiirdega tee rajamist. 

Lisaks uue tee ehitamisele kavandatakse olemasoleval teel liikluse rahustamise 
võtteid. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2007 2009 2011 1500 ÜF/RE 

 

Mäo möödasõit (85,0-91,4) 

2005 aastal valmis Mäo möödasõidu eelprojekt. Eelprojekti kohaselt viiakse 
maantee Mäo tööstuskülast mööda kirdest, mille tulemusena teepikkus lüheneb 3 
kilomeetri pikkusel lõigul 2 minuti võrra. Eelprojekti alusel on kavas korraldada 
projekteerimis-ehitushange.  

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2005 2007 2008 320 ÜF/RE 
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Mäo – Kandiküla km 91,4 – 182,6  

 

Joonis 11 Mäo-Kandiküla teelõigud 

Aastal 2004 registreeriti sellel teelõigul 1 hukkunu – jalakäija. Erakorraline oli aasta 2003, 
mil elu kaotas 9 inimest, neist 5 kokkupõrkes vastutuleva sõidukiga. 2002. aastal hukkus 2 
inimest, neist 1 jalakäija. Lisaks kokkupõrgetele vastutulevate sõidukite vahel (28% 
õnnetuste arvust) on seal rohkesti ka teelt väljasõite, kergliiklusõnnetusi, samuti 
külgkokkupõrkeid ristmikel ja möödasõitudel. Keskmiselt 43% kolme viimase aasta 
õnnetustest olid otsasõidud kergliiklejaile või teelt väljasõidud. Eelkõige tuleb siin 
keskenduda jalakäijate ohutuse parandamisele asustatud piirkondade juures. 

Mäeküla möödasõit (91,5-95,0) 

Mäekülas on kiiruspiirang, mis tuleneb tee vahetus läheduses asuvatest hoonetest, 
mitmest järjestikusest järsust kurvist ning kahest riigimaanteede ristmikust. 
Mäeküla ristmik on üks ristmikuõnnetuste koondumiskohti. Lõigul on raskeid 
õnnetusi jalakäijatega. 

Mäeküla möödasõidu võimalik trass on kavandatud küllaltki ammu, see saab 
kajastatud ka Paide valla üldplaneeringus. Möödasõidu pikkus on 4 km, mis 
vähemalt osaliselt kuni Mäeküla sõlmeni rajatakse suure tõenäosusega 4-rajalisena. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2011 2013 2015 150 RE 
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Koigi liiklussõlm (100,8) 

Hoolimata ristmiku ebasoodsast kujust ja piiratud nähtavusest ei ole tegemist 
õnnetuste koondumiskohaga. Olemasolev neljakülgne ristmik tuleb ümber ehitada 
eritasandiliseks sõlmeks. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2013  >2013 50 RE 

Paia liiklussõlm (107,5-111,0) 

Viljandi maantee ristmik, mis on seoses suurte liiklusvoogudega küllalt ohtlik. 
Liikluses annavad tooni raskeveokid, mis teenindavad Imavere puidutööstust. 
Ristmik järgneb Tallinna poolt pikale küllalt järsule kurvile, mis teeb kogu lõigu 
ohtlikumaks. Valdavalt on siiski õnnetused juhtunud ristmiku alas või ristmikule 
Tartu suunas järgneval pikal sirgel. 

Paia ristmik kavandatakse eritasandilise liiklussõlmena ning trassi õgvendatakse 3 
kilomeetri pikkusel lõigul. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2009 2011 2013 140 RE 

 

Adavere möödasõit (114,0-125,0)  

Adaveres kulgeb Tartu maantee läbi ajaloolise mõisapargi. Sellisena ehitati tee N. 
Liidu ajal. Adavere alevikust möödasõidu rajamine on väga kulukas ja suure 
tõenäosusega vähetasuv projekt. Tegemist ei ole kindlasti lähiaja projektiga ja 
pigem on tegemist kohaga, kus tuleb kasutada efektiivsemaid liikluse rahustamise 
võtteid, sest just pargis, kus nähtavus on kaitsealuste puude tõttu halvim, ristub 
maanteega laste koolitee. Õnneks ei ole viimastel aastatel siin toimunud 
inimkahjudega õnnetusi. 

Adaveret ja lähiümbrust iseloomustab aktiivne põllumajandustegevus, mistõttu 
võib pea alati maanteel näha liiklemas põllutöömasinaid, mis ülejäänaud 
liiklusvoost erineva kiiruse tõttu takistavad ja ohustavad maanteeliiklust. Koostöös 
kohaliku omavalitsuse ja põllumajandusühistutega tuleb leida lahendus 
põllumajandusmasinatele alternatiivsete liikumiskoridoride leidmiseks, et keelata 
nende liiklus põhimaanteel. 

Möödasõit tuleb ehitada 11 kilomeetri pikkuselt. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

-  >2015 400 ÜF/RE 
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Põltsamaa lõigu rekonstruktsioon (125,0-133,0) 

Põltsamaa möödasõit on väljaehitatud, kuid probleemiks on teisele poole linna 
möödasõitu rajatud ulatuslik tööstusala. Põltsamaa ümbersõitu iseloomustavad eriti 
jalakäijatele otsasõidud ja sõidukite kokkupõrked ristmikel. Lõigul on kaks 
ristmikuõnnetuste koondumiskohta: Mällikvere ristmik ja Lustivere ristmik. Ohtlik 
on ka Puhu ristmik (Põltsamaa-Jõgeva tee). 

Kõik ristmikud projekteeritakse ja ehitatakse ümber.  

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2007 2009 >2010 400 ÜF/RE 

 

Neanurme õgvendus (134,0-137,0) 

3 kilomeetrisel lõigul õgvendatakse teed 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

  >2013 80 RE 

 

Pikknurme õgvendus (141,0-145,0) 

Õgvendatakse 4 kilomeetrit teed ja viiakse majapidamistest eemale.  

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

  >2013 100 RE 

 

Puurmani liiklussõlm (147,6-149,4) 

Seoses Puurmani silla amortiseerumisega on Maanteeamet ette valmistanud uue 
silla projekti, millega ühtlasi parandatakse liiklemistingimusi nii Tartu maanteel, 
kui ka Puurmani aleviku lähialadel. Projektlahenduse järgi ehitatakse lisaks sillale 
ka viadukt ning kohalikule liiklusele jääb ka olemasolev Puurmani sild, mis 
remonditakse. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2004 2005 2006 100 82%ÜF 
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Kärevere ristmik (169,0) 

Kärevere ristmik on hiljuti remonditööde käigus uuendatud, kuid ristmikule 
kohaliku arendaja poolt valitud kohta rajatud Kärevere teemaja on muutnud 
olukorra varem kolmekülgsel ristmikul väga ohtlikuks. Kärevere teemaja kasutavad 
kohalikud elanikud igapäevaste sisseostude tegemiseks ja ületavad sealjuures 
diagonaalselt maanteed. Tegemist on arendustegevusest põhjustatud liiklusohtliku 
olukorraga, kus on seatud ohtu terve küla elanike, samuti kõigi maanteel liiklejate 
turvalisus. Eelmisel aastal koostatud liiklusohutusaudit näitas, et ristmik on vaja 
igal juhul ümber ehitada (9). Minimaalselt maksab ristmiku ümberehitus 4 miljonit 
krooni, mis tagaks elementaarse ohutuse jalakäijatele. Täieliku ohutuse tagamiseks 
tuleks rajada tunnel, mis tähendaks maantee ümber ehitamist rohkem kui 
kilomeetrisel lõigul. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

- 2006 2007 4 RE 

Kandiküla-Uhti km 182,6 – 194,2 

Tegemist on suure liiklusintensiivsusega teelõiguga, kus infrastruktuur sarnaneb pigem 
linna- kui maanteeliiklusega. Ka õnnetustest on ülekaalus asustatud alale omased 
kergliiklus- ja ristmikuõnnetused. Keskmiselt toimub aastas 1 liiklusõnnetus iga 
teekilomeetri kohta. 

Tartu ümbersõit on näide lühinägelikust maakasutuse ohjamisest. Vahetult linna 
ümbersõidutee äärde on planeeritud ja ehitatud kaubanduskeskused (Lõunakeskus, 
Selver, ehituspoed, jpt), mis põhjustavad kohalikku liiklust tõmmates ligi kliente 
kogu linnast, kuid kohaliku liikluse teenindamiseks vajalikud teed on jäetud 
kohaliku omavalitsuse poolt ehitamata. Paraku selline tendents jätkub. See takistab 
oluliselt ringtee läbitavust ja seega kaugemate piirkondade ühendust Tartu ja 
Tallinnaga ning ühtlasi halvendab liiklusohutust ringteel. 

 

Joonis 12 Kaubanduskeskuste põhjustatud ummikud Tartu ümbersõidul 
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Varasemalt on kaalutud ka uue ümbersõidutee ehitamist, kuid see eeldab 16 km uue 
tee ehitamist ja on majanduslikult põhjendamatu, kuna läbiva liikluse osa Tartu 
ringteel on alla 3000. Ühtlasi ei ole uue võimaliku ümbersõiduga arvestatud üheski 
planeeringus ja Ülenurme ning Tähtvere vald on selles osas “kinni ehitatud”. 

Vabariigi Valitsuse 09.03.1999 korralduse 313-k järgi jääb Tartu ümbersõit 
olemasolevale kohale. Tartu ümbersõidu rekonstrueerimiseks on koostatud 2002 
aastal eelprojekt. 

Kuigi liiklussagedused on ümbersõidul suhteliselt suured, on tegemist kohaliku 
pendelliiklusega, mille lahendamiseks on otstarbekam ehitada madalamaklassilisi 
kohalikke teid. See tähendab, et kohalik liiklus tuleb eraldada Tartu ümbersõidust 
vähendades ristmike arvu ja likvideerides kõik mahasõidud. 

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2002 2006/2007 2009 700 ÜF/RE 

 

Uhti – Luhamaa km 194,2 – 282,5 

Suhteliselt madala liiklussagedusega teelõik. Liiklusõnnetuste osas on valdavad õnnetused 
kergliiklejatega, sageli talveoludes. Teelõiku võiks ohutuselt võrrelda Ääsmäe-Haapsalu-
Rohuküla maanteega. Lõigule ei ole lähiajal kavandamisel suuremaid ümberehitusi, 
kaugemas perspektiivis võiks kaaluda Kambja möödasõidu ehitust ja osade ristmike 
ümberehitust Võru ringteel. 

Kambja möödasõit (200,5-202,0) 

Tartu maantee kulgeb ajalooliselt läbi Kambja aleviku lääneserva, kus maantee 
vahetus läheduses on kauplusehooned, mööda maanteed liigub palju jalakäijaid ja 
kogu lõigul on kiiruspiirang 50km/h.  

Eelprojekt Tehniline 
projekt 

Varaseim 
võimalik 

ehitusaasta 

Maksumus 
(MEEK) 

Rahastamine 

2010 2012 2015 100 RE 

 

Võru ringtee (252,0-255,5) 

Võru ringteel on kaks neljakülgset ristmikku, kus esineb palju ristmikuõnnetusi: 
Põlva tee ja Räpina tee ristmikud. Ristmikel tuleb tõkestada otse läbisõiduvõimalus 
kõrvalteelt eraldavate saartega või ehitada ristmikud ümber ringristmikeks. 
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Kokkuvõte 

Liiklejate ootused Tartu maantee suhtes on suured. Käesolev ülevaade näitab, et Tartu 
maanteel on vaja parandada liiklusohutust, kuid mitte ainult mootorsõidukite kasutajate 
ohutust, vaid liikluskeskkonna ohutust tervikuna. Kõigist liiklusõnnetustest moodustavad 
kokkupõrked vastutuleva sõidukiga 18,3 %. Nende õnnetuste vähendamiseks ja 
tagajärgede leevendamiseks on esmane liiklusjärelevalve tõhustamine, kiiruspiirangute 
korrigeerimine ja liikluskäitumise mõjutamine. 

Laupkokkupõrgete vähendamiseks annab parima tulemuse sõidusuundade eraldamine. 
Praktika näitab, et ainult sõidusuundade eraldamine ei paranda liiklusohutust tervikuna. 
Ülejäänud, so 81,7 % õnnetuste vähendamiseks ja ärahoidmiseks tuleb rakendada teisi 
abinõusid.  

Lisaks liiklusohutusele on maantee liiklejate ootuseks ühenduskiirus ehk lühem teel oleku 
aeg. Eesti tingimustes ei ole aastaringselt võimalik tagada ohutut liiklust kiirusel üle 90 
km/h. Seega saab aastaringset ajalist kokkuhoidu maanteel ainult olemasolevate 
kiiruspiirangu alade ja teepikkuse vähendamisega. 

Samal ajal on ülimalt tähtis planeeringute ohjamine mõistliku ja ühiskonnahuvisid 
arvestava arendustegevuse tagamiseks. Maakasutuse muutused ei tohi halvendada 
liiklemistingimusi Tartu maanteel ega tuua kaasa uusi piiranguid. 

Liiklusohutuse ja liikluse toimivuse parandamisel tuleb suurt tähelepanu pöörata ka 
maantee äärsete alade sotsiaalsele ja looduslikule keskkonnale. 

Arvestades eelpool toodud liiklejate ootusi ja üldsuse huve tervikuna on Maanteeamet 
kavandanud aastateks 2006-2013 erinevaid arendusprojekte Tartu maanteel kogusummas 
ligikaudu 4 miljardit krooni. Arendusprojektide realiseerumise eelduseks on rahastamise 
olemasolu. 

Tartu maantee arendamine on protsess, mis vajab kõigi huvitatud osapoolte head koostööd. 

 

 

Koostajad: 

Raul Vibo, planeeringute osakonna juhataja 
Sirje Lilleorg, liiklusohutuse osakonna info- ja analüüsibüroo juhataja 
Jaan Ingermaa, infotehnoloogia osakonna registribüroo juhataja 
Reigo Ude, planeeringute osakonna peaspetsialist 
Roland Mäe, planeeringute osakonna spetsialist 

Info: Tiina Reismann, 6119 369  
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